

**DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 01-03/2011**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### I. Zmluvné strany

#### OBJEDNÁVATEL:

Sídlo: Obec Gerlachov , Obecný úrad Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Zastúpený: Ing. Ondrej Ševcov , starosta obce

IČO: 00321974

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s

Číslo účtu: 3607864001/5600

Tel.: 054/4795101

E-mail: **obecgerlachov@stonline.sk**

Web: www.gerlachov.ocu.sk

*(ďalej len „objednávateľ“)*

#### ZHOTOVITEĽ:

Sídlo: Krypton s.r.o , Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad

V zastúpení: Július Bartsch , konateľ spoločnosti

Zástupca zhotoviteľa oprávnený jednať v mene zhotoviteľa na stavbe:

**Stanislav Čížik , riaditeľ spoločnosti**

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s

Číslo účtu: 4310057801/3100

IČO: 36455849

DIČ: 2020017692

IČ DPH:SK 2020017692

Tel.: 052/7724330

E-mail:052/7724331

Web: krypton@krypton.sk

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 3207/P

*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

### Čl. 2

#### Predmet plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetná zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. 4 Čas plnenia sa mení takto: Termín začatia: 10/2011
2. Čl. 10. Ostatné ustanovenia sa dopĺňa o bod 10.7 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.

3. Čl. 11 Závěrečné ustanovenia, bod. 11.2 sa mení takto:

Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení tohto dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Čl. 11, bod 11.4 sa dopĺňa o vetu:

Zhotoviteľ má povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu rozpočtu (súhrnného položkovitého rozpočtu), ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V Poprade dňa 24.10.2011

V Gerlachove dňa 26. 10. 2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**KRYPTON**  
Parížskeho 2896/92 058 01 Poprad

-----  
konateľ spoločnosti

OBEC GERLACHOV  
086 04 KRUŽLOV  
085 01 Bardejov

-----  
starosta obce